



Seguimiento de Planificación del Sistema

Segunda Entrega — Proyecto SGDM

Unidad Curricular: Tutoría de Proyecto UTULAB

Integrantes: Elias Giorgi, Facundo Doldán, Tomás Da Luz, Gonzalo Arbilla

Fecha de este seguimiento: 31 / 08 / 2026

Fecha límite de la segunda entrega: 14 / 09 / 2026

1. Estado de la Primera Entrega

La primera entrega del proyecto SGDM se realizó con éxito el 27 de julio de 2026, cumpliendo con la documentación solicitada en las cinco unidades curriculares involucradas. El diagrama de Gantt de esa etapa cerró con un avance general del 100% en la mayoría de las fases, quedando registrado en actas el seguimiento del trabajo realizado.

2. Situación Actual — 2 Semanas para la Segunda Entrega

Al día de hoy (31/08) quedan **14 días** para la fecha límite de la segunda entrega (14/09). La mayoría de las tareas técnicas todavía están pendientes de iniciar formalmente, por lo que esta etapa requiere una coordinación más ajustada que la primera entrega.

3. Tareas de la Segunda Entrega por Materia

Se listan todas las tareas pedidas por la letra del proyecto para esta entrega, con el responsable sugerido según la subdivisión por área ya definida en el documento de Roles del Equipo, y el estado actual a la fecha de este seguimiento.

Materia	Tarea pedida por la letra	Responsable	Estado
Ing. de Software	Actualización del ESRE (requisitos funcionales y no funcionales)	Gonzalo	Hecho
Ing. de Software	Diagramas UML — Casos de Uso	Gonzalo	En curso
Ing. de Software	Diagramas UML — Diagrama de clases	Gonzalo	Pendiente
Ing. de Software	Estudio de factibilidad	Gonzalo	Pendiente
Ing. de Software	Plan de contingencias	Gonzalo	Pendiente
Ing. de Software	Gantt actualizado (hasta 2ª entrega)	Gonzalo	Pendiente
Admin. de SO	Política de respaldos (tipos + cronograma)	Facundo	Pendiente

Admin. de SO	Script de respaldos automatizado (cron)	Facundo	Pendiente
Admin. de SO	Sistema de monitoreo (Zabbix / Grafana)	Facundo	Pendiente
Full Stack	Modelo relacional normalizado	Facundo y Elías	En curso
Full Stack	DCL implementado	Elías	En curso
Full Stack	Configuración de usuarios de BD	Elías	En curso
Full Stack	Integración PHP con POO (gestión de usuarios)	Elías	Hecho
Full Stack	Implementación con Apache	Elías	Hecho
UTULAB	Análisis FODA	Tomás*	Hecho
UTULAB	Análisis costo-beneficio	Tomás*	Hecho
UTULAB	Repositorio git accesible	Tomás*	En curso
UTULAB	Actas de reunión (mínimo 6)	Tomás*	En curso
UTULAB	Seguimiento de planificación (este documento)	Tomás*	Hecho
Ciberseguridad	Validaciones en frontend y backend	Tomás	-
Ciberseguridad	Encriptación de contraseñas	Tomás	-
Ciberseguridad	Esquema de red con seguridad	Tomás	-
Ciberseguridad	IDS / IPS / firewall / fail2ban	Tomás	-

* Las tareas de UTULAB están formalmente a cargo de todo el equipo (ver documento de Roles del Equipo). En la práctica, mientras el grupo no cuente con docente de Ciberseguridad asignado, Tomás está llevando adelante estas tareas de forma más directa, motivo por el cual las de Ciberseguridad figuran sin estado definido ("-") en esta etapa.

4. Cronograma Sugerido

Propuesta de organización de las dos semanas restantes, priorizando primero las tareas de las que dependen otras materias (el modelo de datos de Full Stack es la base para Ingeniería de Software, Administración de SO y Ciberseguridad).

Semana	Foco sugerido
1 al 7 de septiembre	Cerrar el modelo relacional (Facundo y Elías) y el DCL / configuración de usuarios de BD (Elías), y avanzar los diagramas UML de Ingeniería de Software (Gonzalo), ya que el ESRE actualizado quedó resuelto. UTULAB sigue en curso con el repositorio y las actas.
8 al 14 de septiembre	Integración PHP/Apache (Elías) una vez cerrada la base de datos, política de respaldos y monitoreo (Facundo), y definir cómo sigue Ciberseguridad según se resuelva o no

	lo del docente. Últimos días: revisión grupal, actas finales y armado de la carpeta de entrega.
--	---

5. Riesgos Identificados

- Ventana de tiempo corta (2 semanas) para 18 tareas técnicas repartidas en 4 materias.
- Dependencia entre materias: si el modelo relacional de Full Stack se atrasa, se atrasan Administración de SO y Ciberseguridad.
- Ciberseguridad sigue sin docente asignado, lo que genera incertidumbre en el seguimiento de esa unidad curricular.
- El repositorio de GitHub todavía está en proceso de organización, lo que puede demorar la accesibilidad exigida por la letra.

6. Próximos Pasos

Se mantendrán reuniones grupales durante estas dos semanas, pudiendo realizarse más de una vez por semana si el avance de alguna tarea lo requiere, para asignar fechas concretas, resolver bloqueos a tiempo y actualizar este documento junto con el diagrama de Gantt, tal como se hizo durante la primera etapa del proyecto.